Lobos, 15 de Mayo de 2015.-

VISTO: 

El expediente Nº 4067-23279/14 mediante el cual se solicita la contratación de Mano de obra y materiales para la Construcción de doce viviendas en el Barrio Celeste – Plan “Mas Cerca” que se ha vencido el plazo y se continua con las tareas encomendadas por lo cual se solicita una ampliación del plazo para ejecutar la obra; y
CONSIDERANDO:

Que se recomienda la ejecución de trabajo para la contratación de Mano de obra y materiales para la Construcción de doce viviendas en el Barrio Celeste, que se vence el plazo el día 24 de mayo de 2015 y la obra aun no a finalizado, por lo cual se necesita la ampliación del plazo por el termino siete (7) meses para su ejecución.
Por ello,



EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D E C R E T A

ARTICULO 1º: Autorizase la Ampliación del plazo para la ejecución de la obra de contratación de Mano de obra y materiales para la Construcción de doce viviendas en el Barrio Celeste – Plan “Mas Cerca”, extendiéndose el plazo a siete (7) meses comprendidos desde el 24 de Mayo del presente año hasta el 24 de Diciembre del 2015-.
ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto deberá imputarse a la Jurisdicción 1110104000, Fuente de Financiamiento 133,  Categoría Programática 40.93.00 del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, dèse al Registro Municipal y archívese
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