   Lobos,11 de Abril de 2014.-
VISTO: 

EL Expediente Nº 4067-16913/11 caratulado "Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda “Hèroes de Malvinas “ s/ Propuesta”; y

CONSIDERANDO: 

Que en el citado Expediente la Municipalidad de Lobos por Decreto 228/14 de fecha 12 de marzo de 2014 rescindió el contrato de obra suscripto con  la "Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda “Héroes de Malvinas “ .-

Que, la Cooperativa mencionada el 10 de abril de 2014 recurre el acto administrativo de rescisión del contrato.
Que, la fundamentación del recurso interpuesto es la falta de responsabilidad de la quejosa con relación a la demora y posterior abandono de la obra de construcción de 34 viviendas a ejecutarse en las localidades de Salvador María y Elvira del Partido de Lobos.-

Que, manifiesta además que la demora incurrida en el incumplimiento del plazo contractual se debió a la ruptura de la ecuación económico-financiera entre los recursos girados por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos y los costos constructivos.

Esgrimen que el índice del Instituto Nacional de Estadística y Censos en los primeros cinco meses del año 2012 ascendió el 11%, circunstancia no contemplada en el contrato oportunamente suscripto entre las partes.

Pide la recurrente se revoque el acto atacado con relación a la imputación de responsabilidad a su cargo, concertando de común acuerdo con la Municipalidad de Lobos la rescisión contractual que la eximirá de responsabilidad por la demora/incumplimiento.

Por último manifiesta que de considerarse extemporáneo el recurso  subsidiariamente denuncia la ilegitimidad del acto atacado.

De  las actuaciones administrativas en trámite surge que  el plazo para ejecutar la obra de construcción de 34 viviendas era de 12 meses, a contar desde el inicio de obra determinado por Acta de fecha 1 º de marzo de 2012. Por lo que debió finalizarse la misma en fecha 1º de marzo de 2013.-
Que  con fecha 29 de febrero de 2012, la recurrente percibió un adelanto de $ 768.578.71(Setecientos sesenta y ocho mil quinientos setenta y ocho con setenta y un centavos) y posteriormente recibió el saldo faltante del anticipo mencionado con fecha  18 de Abril de 2012 la suma de $ 768.578.62 ( Setecientos sesenta y ocho mil quinientos setenta y ocho con sesenta y dos centavos), ascendiendo la suma total  a $1.537.157,33 ( Un millón quinientos treinta y siete mil, cinto cincuenta y siete con treinta y tres centavos)  .
Que  el avance físico acumulado de la obra es de  8,4%, según certificado de avance de obra  suscripto por el arquitecto Giglio .

Que, dicho  porcentaje es aceptado por la quejosa en el Acta firmada por el Sr. Traboni como representante de la  Cooperativa,  el  Sr. Intendente Municipal,  el Inspector de Obra de la Municipalidad y los supervisores de obra del Instituto de la Vivienda de la Provincia  de Buenos Aires, dejando constancia  que ambas partes contratantes avanzarían en la rescisión contractual.-
Que  los pagos efectuados a la recurrente superan el porcentaje de obra efectivamente ejecutado, lo que significa un enriquecimiento indebido a favor de la reclamante.

Que, a los ocho meses del inicio de obra el Arquitecto Giglio extiende informe donde consta el total estado de abandono de la misma - Noviembre de 2012-, restando 4 meses para el vencimiento del plazo contractual.-

Por todas estas consideraciones corresponde rechazar el recurso interpuesto por la Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda “Héroes de Malvinas”, ratificando la rescisión contractual decretada en fecha 12 de marzo de 2014, por culpa de la quejosa.
Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º: Rechácese el recurso interpuesto por la Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda “Héroes de Malvinas”
ARTÍCULO 2º:   Notifíquese a la Firma entregando copia del presente con habilitación de día y hora a dichos efectos
ARTÍCULO 3 : Comuníquese, publíquese, dèse al Registro Municipal y archívese
DECRETO Nº:
    316  /
