   Lobos, 30 de Diciembre de 2014.-

VISTO: 

El expediente 4067-23560 por el cual se tramitó el Concurso de Precios  Nº 06 / 2014, “Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Reparación de Pavimento  que se ha vencido el plazo y se continua con las tareas encomendadas por lo cual  se solicita una ampliación del plazo para ejecutar la obra:
CONSIDERANDO: 

Que se recomienda la ejecución de trabajos para Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Reparación de Pavimento, que se ha vencido el plazo el día 23 de Diciembre el cual fuera estipulado y la obra aún no a finalizado por lo cual se necesita la ampliación del de dos meses para su ejecución.
Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º: Autorízase la Ampliación del plazo para la ejecución de la presente obra extendiéndose el plazo a dos meses comprendidos desde el 26 de Diciembre del presente año hasta el 26 de febrero del 2015
ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente  decreto deberá imputarse a la Jurisdicción 1110104000, categoría programática 25.03.00, fuente de financiamiento 110, cuenta 3.3.9.0 Otros del Presupuesto de gastos en vigencia.

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
DECRETO Nº:       926    /

