
   Lobos, 22 de marzo de 2013.-

VISTO: 
El expediente 4067-19568/12 por el cual se tramitó la Licitación Privada Nº 11/2012 por la obra
“Contratación de Mano de Obra para la construcción de Baños en Laguna de Lobos”;

 EL Decreto Nº 776 del 23 de noviembre de 2012 por el que se adjudica a la COOPERATIVA DE TRABAJO LAS CASUARINAS.
CONSIDERANDO: 

Que en el Contrato establecido se determina como Plazo de Finalización de la Obra el día 26 de marzo de 2013.-

Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicita a través de una nota de pedido la ampliación del plazo de conclusión de las obras.
Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º: Autorízase la Ampliación del plazo de finalización de la obra de Contratación de Mano de Obra para la construcción de Baños en Laguna de Lobos, hasta el 14 de mayo de 2013.-

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la COOPERATIVA DE TRABAJO LAS CASUARINAS para que tome conocimiento del presente.-

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
DECRETO Nº:         257  /
