
   Lobos, 26 de noviembre de 2013.-

VISTO: 
El expediente 4067-19568/12 por el cual se tramitó la Licitación Privada Nº 11/2012 ,“Contratación de Mano de Obra para la construcción de Baños en Laguna de Lobos” y el Decreto Nº 776 del 23 de noviembre de 2012 por el que se adjudica a la La Cooperativa de Trabajo “Las Casuarinas”
CONSIDERANDO: 

Que en el Contrato establecido se determina como Plazo de Finalización de la Obra el día 26 de marzo de 2013.-

Que el 25 de marzo de 2013 ambas partes suscribieron un contrato ampliatorio con el fin de ampliar los plazos de obra, extendiéndose hasta el 14 de mayo de 2013

Que debido a diferentes factores ambas partes han convenido extender una vez más el plazo de ejecución de obra hasta el día 31 de diciembre de 2013.-
Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º: Autorízase la Ampliación del plazo de finalización de la obra de construcción de Baños en Laguna de Lobos, hasta el día 31 de diciembre de 2013, inclusive.-

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente  decreto deberá imputarse a la Jurisdicción 1110104000, categoría programática 38.58.00, Fuente de Financiamiento 110, cuenta 3.3.9 Otros del Presupuesto de gastos en vigencia.

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
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