
   Lobos, 30 de diciembre de 2013.-

VISTO: 
El expediente 4067-20223/13 por el cual se tramitó el Concurso de Precios Nº 02 / 13, “Mano de obra para la reparación de 300  m2 de Veredas – Obras Sanitarias” del 6 de marzo de 2013 por el que se adjudica la obra a la firma BENGOCHEA NESTOR HUGO; y
CONSIDERANDO: 

Que en el Contrato establecido se determina como Plazo de Finalización de la Obra el día 31 de diciembre de 2013.-

Que es necesario ampliar los plazos de obra, extendiéndose hasta el 31 de marzo de 2014.-
Que en los últimos meses no se han realizado reparaciones de agua corriente sobre veredas que tengan que reconstruirse, por lo tanto quedan metros cuadrados pendientes a la fecha sin ejecutar.-
Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º: Autorízase la Ampliación del plazo de finalización de la obra de Mano de obra para la reparación de 300  m2 de Veredas, hasta el día 31 de marzo de 2014, inclusive.-

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente  decreto deberá imputarse a la Jurisdicción 1110104000, categoría programática 25.03.00, Fuente de Financiamiento 110, cuenta 3.3.9  Otros del Presupuesto de gastos en vigencia.

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
DECRETO Nº:         1107 /
