
   Lobos, 11 de noviembre de 2013.-

VISTO: 
El expediente 4067-21558/13 por el cual se tramitó el Concurso de Precios  Nº 17/ 2013, “Contratación de Mano de Obra en el rubro revestimiento plástico textura gruesa en exteriores y revestimiento plástico textura media en interiores – Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario” del  10 de septiembre de 2013 por el que se adjudicó la obra a la firma ROBALDI SABRINA ROSANA; y
CONSIDERANDO: 

Que en el Contrato establecido se determina como Plazo de Finalización de Obra (45) cuarenta y cinco días hábiles desde su suscripción,  el cual se producirá el día 12 de noviembre de 2013.-

Que atento a las malas condiciones climáticas, razones técnicas y de obra, se produjeron atrasos en la obra de albañilería lo cual impide la terminación de la obra de revestimiento plástico textura gruesa en exteriores y revestimiento plástico textura media en interiores de acuerdo a lo establecido por contrato y sumado a ello,.-

Que es necesario ampliar los plazos de obra, extendiéndose hasta el 31 de mayo de 2014.-
Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º: Autorízase la Ampliación del plazo de finalización de la obra de Mano de obra para revestimiento plástico textura gruesa en exteriores y revestimiento plástico textura media en interiores – Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, hasta el día 31 de mayo de 2014, inclusive.-

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente  decreto deberá imputarse a la Jurisdicción 1110104000, categoría programática 38.56.00, fuente de financiamiento 133, cuenta 3.3.9.0 Otros del Presupuesto de gastos en vigencia.

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
DECRETO Nº:        983     /
