
   Lobos, 06 de Diciembre de 2012.-

VISTO: 
             El expediente 4067-19182/12 por el cual se tramitó el Concurso de Precios Nº 12 / 12, “Mano de obra para la reparación de 160  m2 de Veredas – Obras Sanitarias”;

EL Decreto Nº 639 del 21 de Septiembre de 2012 por el que se adjudica al Señor Bengochea Néstor Hugo.
CONSIDERANDO: 

Que en el Contrato establecido se determina como Plazo de Finalización de la Obra el día 21 de Diciembre de 2012.-

Que la Dirección de Obras Sanitarias solicita a través de una nota de pedido la ampliación del plazo de conclusión de las obras.
Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º: Autorízase la Ampliación del plazo de finalización de la obra de reparación de 160 m2 de vereda, hasta el 24 de Enero de 2013.-

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al Señor Bengochea Néstor Hugo con domicilio en Alsina  Nº 543  de la Ciudad de Lobos para que tome conocimiento del presente.-

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
DECRETO Nº:         828  /
