
   Lobos, 03 de septiembre de 2012.-

VISTO: 
El expediente 4067-17150/11 por el cual se tramitó la Licitación de Publica Nº 6/11, “Pavimentación urbana en la ciudad de lobos 25.000 m2”;
EL Decreto Nº 1222 del 13 de diciembre de 2011 por el que se adjudica a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.
CONSIDERANDO: 

Que en el Contrato establecido se determina como Plazo de Finalización de la Obra el día 01 de julio de 2012.-

Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicita a través de una nota de pedido la ampliación del plazo de conclusión de las obras.
Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º: Autorízase la Ampliación del plazo de finalización de la obra de Pavimentación urbana en la ciudad de lobos 25.000 m2, hasta el 15 de marzo de 2013.-

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A con domicilio en Méjico Nº 3264 – Villa Martelli (1603) para que tome conocimiento del presente.-

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
DECRETO Nº:         599  /
