Lobos, 1º de noviembre de 2011.-

VISTO:

El expediente 4067-15435/11, “Construcción de 4 viviendas en el barrio celeste” por la que solicita ampliación del plazo de ejecución  de obra, por 105 cinco días hábiles y por la empresa GUIRAL S.A.
CONSIDERANDO: 

                                Que el plazo de ejecución de obra es de 4 meses a partir de la fecha del Acta de Inicio de obra, 2 de mayo de 2011.
Que resulta favorable el informe del Inspector de Obra.-
Que por un error administrativo se omitió la redacción del Decreto correspondiente.-
Por ello,

             EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A

ARTICULO 1º: Autorizase a la firma GUIRAL S.A.  con domicilio en calle Chacabuco Nº 384 de la ciudad de Lobos, la ampliación del tiempo de ejecución por 105 días hábiles de la obra “Construcción de 4 viviendas en el barrio celeste”.- 

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto deberá imputarse a la Jurisdicción 1110104000, categoría programática 37.00.00 del Presupuesto de gastos en vigencia.

ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

DECRETO Nº:           1124 /
