“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son Argentinas”

   Lobos, 15 de mayo de 2007.-

VISTO: 

EL Decreto Nº 170 del 8 de febrero de 2007 por el que se adjudica a la firma del Señor Luna Andrés la obra de Reconstrucción de veredas de Plaza Tucumán; y

CONSIDERANDO: 

Que en el Pliego de Bases y Condiciones se determina como Plazo de Ejecución noventa días corridos a partir de la firma del acta de iniciación de obra.-

Que el acta de inicio de obra se firmó a los quince días del mes de febrero de 2007 venciendo el plazo del mismo el día 15 de mayo de 2007.-

Que con fecha 30 de abril de 2007 el adjudicatario de la obra señor Luna Andrés presentó una nota solicitando una ampliación en el plazo de finalización de dicha obra, por motivos meteorológicos.-

Que de acuerdo al informe del Servicio Meteorológico otorgado por Autoridad Competente, las precipitaciones han sobrepasado el régimen normal para la zona.-

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º: Autorízase la Ampliación en el plazo de finalización de la obra de Reconstrucción de veredas de Plaza Tucumán por los motivos expuestos en los considerandos del presente Decreto.-

ARTÍCULO 2º: El nuevo plazo estipulado abarcaría desde el 16 de mayo finalizando el 16 de julio de 2007.-

ARTÍCULO 3º: Notifíquese a la firma del Señor Andrés Luna con domicilio en Av. Eva Perón Nº 1317, Piso 5º, Departamento B, Capital Federal para que tome conocimiento del presente.-

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
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